

館山市地域公共交通網形成計画 今後の策定スケジュール

令和元年7月31日現在

内容	実施主体	令和元年					令和2年		
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画の大きな方向性決定	事務局、コンサル	←→							
具体事業案の策定	事務局、コンサル	←→							
具体事業案の内容検討	事務局、コンサル 事業者、住民	←→	←→	←→ 最終調整					
計画素案策定	事務局、コンサル	←→	←→ 下準備	←→		←→ パブコメ			
計画原案策定	事務局、コンサル 等					←→ パブコメ意見検討	←→ 議会説明	←→ 最終調整	● 完成
公共交通費用分析	コンサル	←→							
地域公共交通会議開催	事務局		●		●		●		●

実施事業の提示 内
容確認、意見集約

素案提示 内容確
認、意見集約

原案提示 内容確
認、意見集約

原案確定

具体事業案の内容検討に当たっては、事業者や住民とワーキンググループ会議を行い、内容の検討や意見集約を実施する予定です。