# 人口ビジョン・第２期総合戦略・後期基本計画策定スケジュール

| | 令和元年度 | | | | | | | | | 令和２年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |
| 後期基本計画 | | | | 骨子案作成 | | | 骨子案完成 | 骨子案修正 | | | 素案完成 | 素案修正 | | 修正確認 | 原案完成 | 原案修正 | | | | | 完成 |
| 地方創生 交付金事業（地方創生推進） | ※ 事 業 実 施 計 画 期 間 （ 平 成 ２ ８ 年 度 ～ 令 和 ２ 年 度 ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方創生 人口ビジョン | | 素案作成 | | | 原案完成 | | | | 完成 | | | | | | | | | | | | |
| 地方創生 総合戦略 | | 素案作成 | | | 原案完成 | | | | 完成 | | | | | | | | | | | | |
| 市民意見聴取等 | | | | | | 市民意識調査<br>パブリックコメント（人口ビジョン・総合戦略） | | | 市民意識調査取りまとめ | | | | まちづくりタウンミーティング実施 | | | | | | パブリックコメント（後期基本計画） | | |
| 庁内 | | | | | | | | 各課作業 政策評価・球出し作業 | | | 各課作業 政策評価・各課ヒアリング（後期基本計画） | | | | | | | | | | |
| 企画審議委員会 まち・ひと・しごと創生本部会議 | ● | | ● | | ● | | | ● | | | | ● | | ● | | ● | | | ● | | |
| 総合計画審議会 | | ● 第１回 前期基本計画進捗状況/総合戦略進捗状況/H30推進交付金効果検証/人口ビジョン・総合戦略策定について/策定スケジュール等/後期基本計画諮問 | | ● 第２回 RESAS分析結果/人口ビジョン素案/総合戦略素案/後期基本計画策定について | | ● 第３回 人口ビジョン原案/総合戦略原案/市民意識調査案 | | | ● 第４回 人口ビジョン完成/総合戦略完成/市民意識調査結果/政策評価の進捗状況/後期基本計画骨子案 | | | | 第５回 前期基本計画進捗状況/総合戦略進捗状況/R01交付金効果検証/後期基本計画素案 | | 第６回 後期基本 計画素案修正/タウンミーティング実施結果 | | 第７回 後期基本計画原案 | | | 第８回 後期基本計画最終確認・答申 | |
| 議会 | | | | | | | | | 戦略完成報告 | | | | | | | | | | | | 計画完成報告 |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 印刷・配付 |