人口ビジョン・第２期総合戦略・後期基本計画策定スケジュール

	令和元年度									令和２年度											
	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
後期基本計画				骨子案作成			骨子案完成	骨子案修正			素案完成	素案修正		修正確認	原案完成	原案修正				完成	
市民意見聴取等						パブリックコメント（人口ビジョン・総合戦略）		市民意識調査	市民意識調査取りまとめ				まちづくりタウンミーティング実施						パブリックコメント（後期基本計画）		
地方創生 交付金事業（地方創生推進）	※ 事 業 実 施 計 画 期 間 （ 平 成 ２ ８ 年 度 ～ 令 和 ２ 年 度 ）																				
地方創生 人口ビジョン		素案作成			原案完成				完成												
地方創生 総合戦略		素案作成			原案完成				完成												
庁内								各課作業 政策評価・球出し作業			各課作業 政策評価・各課ヒアリング（後期基本計画）										
企画審議委員会 まち・ひと・しごと創生本部会議	●		●		●			●				●		●		●			●		
総合計画審議会		● 第１回 前期基本計画進捗状況/総合戦略進捗状況/H30推進交付金効果検証/人口ビジョン・総合戦略策定について/策定スケジュール等/後期基本計画諮問			● 第２回 人口ビジョン素案/テーマ別意見交換/後期基本計画策定について				● 第３回 人口ビジョン原案/総合戦略原案/市民意識調査案/パブリックコメント実施について				● 第４回 人口ビジョン完成/総合戦略完成/市民意識調査結果/政策評価の進捗状況/後期基本計画骨子案		● 第５回 前期基本計画進捗状況/総合戦略進捗状況/RO1交付金効果検証/後期基本計画素案		● 第６回 後期基本 計画素案修正/タウンミーティング実施結果		● 第７回 後期基本計画原案		● 第８回 後期基本計画最終確認・答申	
議会						原案説明・パブコメ実施説明			戦略完成報告									原案説明・パブコメ実施説明			計画完成報告
その他																				印刷・配付	