

総合計画策定スケジュール（今後の予定）

H26.10.23

	26年度						27年度												
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基本構想	骨子（素案）の検討・作成 → 案作成 → 原案完成																		
基本計画				骨子検討 → 素案作成 → 案作成 → 原案完成															
市民意見等	市民意識調査のまとめ		高校生アンケート・Webアンケート				懇談会の実施		パブリックコメントの実施		パブリックコメントの実施								
庁内	シート調査	構想素案作成		構想案作成		構想案修正		現計画に係る政策評価											
企画審議委員会	●			●			●			●			●			●			
総合計画審議会	第2回 [基礎調査]			第3回 [分析検討]		第4回 [構想検討]		第5回 [構想確認・計画検討]		第6回 [計画検討]		第7回 [計画検討]		第8回 [答申]					
議会						中間報告						中間報告			議決				
その他																		計画書印刷・配付	

◆ 審議会の開催回数・開催時期、各回の協議事項等については、策定段階の進捗や状況に応じて変更します。

総合計画の策定イメージと審議会での検討時期（案）

