

館山市公共交通網形成計画策定事業 概要について

平成30年3月27日

総合政策部企画課

○計画策定のスケジュール

- ・2018年（平成30年）度から2019年度の2年で計画を策定する。
- ・2018年度は主として調査事業を行い、2019年度は計画書の作成作業を実施する予定である。
- ・計画期間は、2020年度から5年間を予定している。

○各年度の業務内容（予定）

※策定業務は、業者委託を行い、受注業者と共に進めていく。なお、契約は年度ごとに行うこととする。

【2018年度】

- ・各種調査業務
市民アンケートの実施（対象者2千～3千人の予定）
バス利用者アンケートの実施（市内各バス路線対象 調査期間は未定）
OD調査（乗車地・降車地調査）の実施（上記と一緒に行う予定）
関係団体ヒアリング調査（事業者や商業施設、福祉・医療機関等を予定）
地域住民との座談会（小学校区単位での実施を予定）
- ※上記のほか、福祉分野における「交通弱者対策等地域づくり推進事業」と連携しながら、高齢者等の交通弱者に関するニーズを的確に把握する。
- ※調査の進捗状況や結果については、地域公共交通会議等において適宜報告する。

【2019年度】

- ・計画書作成業務
前年度の調査結果分析
分析結果を踏まえた交通網見直し案の検討
調査結果や交通網見直し案を踏まえた計画骨子の作成
計画書の作成（事業者と計画内容に関する協議も行う予定）
計画に係る公聴会の実施
計画書の公表及び周知
- ・前年度の調査結果等を踏まえた実証実験の実施
交通空白地でのデマンド交通やニーズの合わせたバス路線の一部ルート変更などを想定

○【参考】スケジュール詳細 **（予定）**

【2018年度】

- ・ 4月中旬：網形成計画策定業務（調査事業）補助金申請（国に申請）
- ・ 5月中旬：補助金交付決定
- ・ 6月上旬：委託業者決定（業者選定は、プロポーザル形式による）
- ・ 6月中旬：業務委託契約
以後、年度末まで各種調査業務を実施
- ・ 7月ころ：第1回地域公共交通会議
- ・ 11月ころ：2019年度調査事業補助金要望提出
- ・ 2月ころ：2019年度調査事業補助金交付予定額決定
- ・ 年度末：第2回地域公共交通会議

【2019年度】

- ・ 4月中旬：網形成計画策定業務（調査事業）補助金申請（国に申請）
- ・ 5月中旬：補助金交付決定
- ・ 6月上旬：委託業者決定（業者選定は、プロポーザル形式による）
- ・ 6月中旬：業務委託契約
以後、年度末まで計画書作成業務を実施
- ・ 7月ころ：第1回地域公共交通会議 ※以後、3～4回会議実施予定
- ・ 準備が整い次第：実証実験実施
- ・ 2月中旬：計画書素案完成、パブリックコメント実施
- ・ 3月下旬：計画書完成、公表

○【参考】計画策定業務にかかる予算案

【2018年度当初予算 予算要求額】

総費用	5,771千円	※2018年度当初予算	予算要求額
うち、業務委託費	5,379千円		
地域公共交通会議運営費	305千円	※年間2回開催を想定	
職員出張等に係る旅費	87千円		

【2019年度概算事業費：2019年度当初予算で要求する】

※2019年度予算案編成に伴い、変更する可能性あり

総費用	7,789千円		
うち、業務委託費	3,942千円		
実証実験実施費	3,000千円		
地域公共交通会議運営費	760千円	※年間5回開催を想定	
職員出張等に係る旅費	87千円		

【2年間合計】13,560千円