

総合計画策定スケジュール（今後の予定）

H26.10.23

	26年度						27年度																
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
基本構想	骨子（素案）の検討・作成						案作成			原案完成													
基本計画				骨子検討			素案作成			案作成			原案完成			計画案取りまとめ							
市民意見等	市民意識調査のまとめ		高校生アンケート・Webアンケート				懇談会の実施		パブリックコメントの実施		パブリックコメントの実施												
庁内	シート調査	構想素案作成		構想案作成		構想案修正		現計画に係る政策評価						課題整理		事業調査		計画骨子・素案作成		計画案作成		計画案修正	
企画審議委員会	●			●		●		●		●		●	●										
総合計画審議会	第2回 [基礎調査]				第3回 [分析検討]		第4回 [構想検討]		第5回 [構想確認・計画検討]		第6回 [計画検討]		第7回 [計画検討]		第8回 [答申]								
議会							中間報告								中間報告		議決						
その他															計画書印刷・配付								

◆ 審議会の開催回数・開催時期、各回の協議事項等については、策定段階の進捗や状況に応じて変更します。

総合計画の策定イメージと審議会での検討時期（案）

