

総合計画・総合戦略策定スケジュール（今後の予定）

	27年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基本構想	➡	原案完成							計画案取りまとめ				
基本計画		案作成						原案完成					
地方創生	交付金事業 (地方創生先行型)	※事業実施										効果検証	
	人口ビジョン	案作成						原案完成					
	総合戦略	案作成						原案完成					
市民意見等 市聴取				タウンミーティング の実施									
		パブリック コメント (基本構想)			小中学校絵画 コンクールの実施			パブリック コメント (計画・戦略)					
庁内	計画出し	ヒアリング											
	政策評価												
		計画案作成				計画案修正							
企画審議委員会		●		●		●	●	●					
総合計画会 総審議			第5回 [構想確認 ・計画検討]	第6回 [計画・ 戦略検討]		第7回 [計画・ 戦略検討]	第8回 [計画・ 戦略検討]	第9回 [答申]					
議会			中間 報告			中間 報告			議決 ・ 報告				
その他											計画書印刷・配付		