

総合計画・総合戦略策定スケジュール

	26年度									27年度												
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基本構想				骨子(素案)の検討・作成			案作成			原案完成												
基本計画											案作成					原案完成						
地方創生	交付金事業 (地方創生先行型)								事業選定		※事業実施										効果検証	
	人口ビジョン										案作成					原案完成						
	総合戦略										案作成					原案完成						
市民意見聴取等	小中学校作文コンクール			高校生アンケート・Webアンケート						団体ヒアリング			タリク ミーティング		小中学校絵画コンクール							
庁内				シート調査	構想素案作成	構想案作成	構想案修正			現計画に係る政策評価												
企画審議委員会 地方創生本部会議										計画出し	ヒアリング	計画案作成	計画案修正									
総合計画審議会	第1回 [基礎調査]			第2回 [基礎調査]			第3回 [分析検討]	主要事業等 現地視察	第4回 [構想検討]			第5回 [構想確認・ 計画検討]	第6回 [計画・ 戦略検討]		第7回 [計画・ 戦略検討]	第8回 [計画・ 戦略検討]	第9回 [答申]					
議会												中間報告			中間報告						議決報告	
その他																					計画書印刷・配付	

計画案取りまとめ