## 人口ビジョン・第2期総合戦略・後期基本計画策定スケジュール

	令和元年度										令和2年度												
	7月	8月	9月	1 0月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
後期基本計画				骨子案作成	$\sum$	$\rangle$	骨子案 完成	骨	子案修正		素案		素案修正	》 修正	原案完成		原案修正		>	$\rightarrow$	完成		
市民意見 聴取等						市民意識 パブリックコ (人口ビジョン・	コメント		市民意識調査取りまとめ				まちづくり タウンミーティン						パプリック (後期基 <sup>2</sup>	コメント 体計画)			
交付金事業		※ 事業 実	施			計画期	間 (	平成	2 8 年度~	, 令 和	2 年 月	隻 )											
人口ビジョン		素案作成	>		原案				完成														
総合戦略		素案作成	>		原案完成				完成														
庁 内								政策	各課作業 平価・球出し作業		各課 政策評価・名 グ(後期基	と作業 各課ヒアリン 基本計画)	,										
企画審議委員会 まち・ひと・しご と創生本部会議	•		•	•				•				•		•		•			•				
総合計画審議会		● 第1回 前期基本計画進捗状況/総合戦略進捗状況 /H30推進交付金効果 検証/人ロビジョン・ 総合戦略策定につい て/策定スケジュール 等/後期基本計画諮問		● 第2回 人口ビジョン素案/ テーマ別意見交換/後 期基本計画策定につ いて		● 第3回 人口ビジョン原案 /総合戦略原案/市 民意識調査案			第4回 人口ビジョン完成/総合戦略完成/市民 意識調査結果/政策 評価の進捗状況/後 期基本計画骨子案				第5回 前期基本計画進捗状況/総合戦略進捗状況 /RO1交付金効果検証 /後期基本計画素案		第6回 後期基本 計画素案修 正/タウンミーティン グ実施結果		第7回 後期基本計画原案			第8回 後期基本計画最 確認・答申	LÆ		
義 会					B	原案説明・パプコ> 実施説明	ζ.		戦略完成報告									原案説明・パプコ> 実施説明	<		計画		
: の他																				E	印刷・配		