

「前期基本計画」に係る政策評価（進捗状況確認）について

1. 前期基本計画の概要

- 第4次館山市総合計画における将来都市像「笑顔あふれる 自然豊かな “あったか ふるさと” 館山」の実現に向けて、重視する4つの視点（ひと・しごと・まち・暮らし）と各分野の具体的な施策・事業を明示し、総合的・体系的にまとめたもの。
 - 計画期間：5年間（平成28年度～令和2年度）
 - 7つの基本目標、36の基本施策、248の計画事業で構成されている。
- ※資料5-2（参考）のとおり

2. 政策評価のねらい

現行の第4次館山市総合計画「前期基本計画」の実施状況や効果、課題等を整理し、達成度、優先度、今後の方向性を明確化することで、限られた行政資源（ヒト・モノ・カネ）を適切に配分し、より実効性の高い「後期基本計画」を策定することを目的とする。

3. 政策評価の視点

【評価全体の視点】 ⇒ 市民への説明責任

- ・評価結果は公表する。

【政策・施策に対する視点】 ⇒ 事務事業の見直し

- ・目的や目標に対する各事業の必要性・有効性・効率性などを勘案し、「後期基本計画」策定への展開を十分に検討する。

【事務事業単位での視点】 ⇒ 職員の意識改革

- ・評価に際しては、事業のPDCA（計画→実行→評価→改善）を意識するとともに、担当課職員全体で情報共有し、職員の意識改革と事業実施の改善を図っていく。

4. 政策評価の方法とスケジュール

（1）評価対象

- ・「前期基本計画」に位置付けられた各事業及び各成果指標を評価対象とする。

（2）評価の流れ

① 1次評価（暫定版） ⇒ 課長評価 ※実施時期：令和2年3月

② 1次評価（確定版） ⇒ 部長評価 ※実施時期：令和2年4月～5月

③ 2次評価 ⇒政策評価委員会による評価 ※実施時期：令和2年6月2日（火）

- ・1次評価（確定版）の結果を受け、政策評価委員会（市長を委員長とした庁内機関）により、総合的な評価を実施する。
- ・2次評価の結果を総合計画審議会で協議する。

④ 3次評価 ⇒政策評価委員会による再評価 ※実施時期：令和2年8月頃

- ・総合計画審議会で協議結果を踏まえ、令和元年度末時点での最終評価を行い、市としての優先度を決定する。
- ・必要に応じて、2次評価（政策評価委員会による評価）結果の見直しを行う。
- ・3次評価の結果を「後期基本計画」の事業に反映することとする。

⑤政策評価の総括 ⇒政策評価委員会による再評価 ※実施時期：令和3年7月頃

- ・「前期基本計画」の計画期間満了となる令和2年度末における時点修正（実施状況・効果・課題等）を行い、当該内容を踏まえて最終達成度を決定する。

5. 政策評価「2次評価」の結果概要 …資料5-3、5-4参照

- 前期基本計画に位置付けた全248事業について政策評価「2次評価」を実施。その結果概要は、以下の内容及び資料5-4のとおり。

【計画期間内の事業の実施状況】

※平成28年度から令和元年度末まで

【事業の効果及び発現要因】

【課題】

【今後の事業展開・改善策など】

※詳細は資料5-3のとおり

【事業の達成度】

区 分	2次評価結果	
1 目標を上回る	5件	2.0%
2 おおむね目標どおり	186件	74.1%
3 目標をやや下回る	49件	19.5%
4 目標をかなり下回る	11件	4.4%
合 計 ⇒	251件	100.0%

【事業の優先度】

区 分	2次評価結果	
S 最優先	42件	16.9%
A 高い	161件	64.6%
B それほど高くない	40件	16.1%
C 低い	6件	2.4%
合 計 ⇒	249件	100.0%

＜備考＞

全248事業であるが、複数課が関連する事業について担当課の評価結果が異なるケースがあり、合計の件数が上回っている。

【事業の方向性】

区 分	区分の説明	2次評価結果	
1 継続（拡充）	・事業を拡充して継続する	34 件	13.5%
2 継続（現状維持）	・事業を現状どおり継続する	191 件	76.1%
3 継続（縮小）	・事業を縮小して継続する	0 件	0.0%
4 完了	・事業を完了した	2 件	0.8%
5 休止	・事業を休止した	0 件	0.0%
6 廃止	・事業を廃止した	2 件	0.8%
7 削除	・後期基本計画には記載しないが、事業を継続する	0 件	0.0%
8 他事業に統合	・他の事業に統合する	22 件	8.8%
合 計 ⇒		251 件	100.0%

6. 「前期基本計画」成果指標リスト ……詳細は資料 5-5 のとおり

- 前期基本計画に設定した全 117 の成果指標について、「平成 26 年度末における現状値」、「令和 2 年度末における目標値」、「平成 28 年度末～令和元年度末における実績値」をまとめたもの。令和元年度末現在の主な状況は以下のとおり。

<前年実績比で+（プラス）となっている主な指標>

No.	指標名	目標値 (R2 年度末)	実績値 (H30 年度末)	実績値 (R1 年度末)	達成度 (対目標値)
10	地域ケア会議の開催地区数	全 155 地区	31 地区	51 地区	33%
11	認知症サポーターの人数	4,000 人	5,326 人	5,501 人	138%
48	学校支援ボランティア活用数	800 件	446 件	649 件	81%
59	外国人宿泊客数	2,000 人	1,669 人	2,168 人	108%
65	農地中間管理事業による貸借農地	3.2ha	6.5ha	9.6ha	300%
69	起業・創業支援者数	累計 150 人	累計 54 人	累計 82 人	55%
93	観光ごみ排出量	30t	30t	19t	▲37%
108	ふるさと納税寄附件数	1,000 件	8,559 件	19,900 件	1,990%
111	市の公式 HP の閲覧回数	420 万回	246 万回	328 万回	78%
113	フェイスブック“いいね”件数	3,600 件	2,200 件	2,694 件	75%

<前年実績比で-（マイナス）となっている主な指標>

No.	指標名	目標値 (R2 年度末)	実績値 (H30 年度末)	実績値 (R1 年度末)	達成度 (対目標値)
25	健康教室参加者数	5,000 人	4,483 人	3,128 人	63%
47	公民館講座参加者数	8,300 人	7,770 人	3,941 人	47%
50	赤山地下壕跡入壕者数	26,000 人	33,853 人	21,260 人	82%
58	観光イベント来場者数	26 万人	15.2 万人	10.6 万人	41%
83	道路舗装施工延長	累計 7,500m	累計 2,946m	累計 3,033m	40%
89	合併処理浄化槽への転換補助基数	累計 150 基	累計 29 基	累計 34 基	23%
114	財政調整基金	20.4 億円	19.8 億円	11.0 億円	54%

＜実績値が「ゼロ」、あるいはかなり低い値となっている主な指標＞

No.	指標名	目標値 (R2 年度末)	実績値 (H30 年度末)	実績値 (R1 年度末)	達成度 (対目標値)
27	胃がん検診受診率 ※旧基準	50%	9.6%	9.6%	19%
72	出会い・婚活支援事業開催数	1 回／年	1 回	0 回	0%
77	特産加工品開発数	5 品	0 品	0 品	0%
80	施設の長寿命化に取り組む都市公園	4 カ所	0 カ所	0 カ所	0%
81	船形バイパス工事進捗率	72%	1%	8.7%	12%
84	宇田排水路の改修工事進捗率	100%	0%	0%	0%
97	自主防災訓練実施率	50%	36%	2%	4%
112	民間宿泊施設への Wi-Fi 整備 支援箇所数	50 カ所	0 カ所	0 カ所	0%
117	新たな広域連携事業数	3 件	0 件	0 件	0%