

第2期館山市まち・ひと・しごと創生総合戦略・第4次館山市総合計画「後期基本計画」 策定スケジュール

	令和元年度（2019）										令和2年度（2020）										
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第2期総合戦略		素案作成			原案完成	パブリックコメント (第2期総合戦略・ 第2期人口ビジョン 原案)			完成												
後期基本計画				骨子案作成			骨子案完成	骨子案修正	素案作成	素案完成	素案修正	修正確認	原案完成	原案修正(写真追加)						完成	
							市民意識調査	市民意識調査 取りまとめ		事務局 による 事業提案		各地区公民館・ 学校・施設等 意見募集箱設置	意見集約・ 反映	高校等へ の意見聴 取	高校と の意見 交換会		パブリックコメント (後期基本計画原 案)				
								庁内各課作業 (政策評価 ・事業出し作業)	庁内各課作業 (政策評価・計画事業) ※市民アンケート反映	庁内各課 作業 ※事業提 案反映		庁内各課作業 (原案調整)					庁内各課作業 (パブコメ反 映)	印刷 ・ 配付			
(庁内) 企画審議委員会 まち・ひと・しごと 創生本部会議	●		●		●						6/2 (火)		8/11 (火)		10/23 (金)				1/28 (木)		
総合計画 審議会		<第1回> 8/5(月) ◇前期基本計画 進捗状況 ◇第1期総合戦略 進捗状況 ◇H30推進交付金 効果検証 ◇第2期人口ビジョン ・第2期総合戦略 策定について ◇後期基本計画諮問		<第2回> 10/8(火) ◇第2期人口ビジョン 素案 ◇テーマ別意見交換 ◇後期基本計画 策定方針		<第3回> 12/3(火) ◇第2期人口ビジョン 原案 ◇第2期総合戦略 原案 ◇市民意識調査案 ◇パブリックコメ ント実施概要		<第4回> 3/25(水) ◇第2期人口ビジョン 最終案 ◇第2期総合戦略 最終案 ◇市民意識調査結果 (速報値) ◇後期基本計画 策定方針(修正版) 骨子案 ※書面開催			素案・計 画事業等 に対する 委員提案 募集 6/8 (月) ～ 6/26 (金)	<第5回> 7/8(水) ◇前期基本計画 政策評価・進捗状況 ◇第1期総合戦略 進捗状況・総括 ◇R1推進交付金 効果検証 ◇市民意識調査結果 (完成版) ◇後期基本計画 素案 ※書面開催		<第6回> 9/15(火) ◇後期基本計画 素案修正 ◇意見募集実施結果 ※書面開催		<第7回> 11/18(水) ◇後期基本計画 原案		<第8回> 2/24(水) ◇後期基本計画 最終確認・答申			
議 会					第2期総合戦略 原案説明・ パブコメ実施説明			第2期総合戦略 完成報告									後期基本計画 原案説明・ パブコメ実施説明			後期 基本計画 完成報告	
地方創生 推進交付金事業	※ 事業 実 施 計 画 期 間 (平 成 2 8 年 度 ~ 令 和 2 年 度)																				