

資料 2

(仮称) 認定こども園OURS館山の施設整備計画の見直しについて

令和6年2月13日付保護者の皆様宛こども課長通知のとおり、公私連携幼保連携型認定こども園施設整備工事については、事業主体の社会福祉法人太陽会が、昨年11月20日から一般競争入札の公告を開始し、本年1月22日に入札を実施しましたが、入札業者との契約に至りませんでした。

このため、再度の入札を行うことが必要となり、設計の見直しや入札期間を考慮して、4月下旬の工事業者との契約を目指すこととなりました。

このため、工事期間が変更となりますが、令和7年4月の開園は変更ありません。

【今後の予定】

令和6年2月初旬 設計の見直し

3月上旬 一般競争入札の公告

(約2カ月程度)

4月下旬 一般競争入札・開札

4月下旬 工事業者と契約

5月上旬 工事着工

(工期10カ月)

令和7年2月下旬 工事完成

4月1日 開園

以上