


館山市汚水処理整備アクションプラン

	都市名	館山市
■目標年次	令和6年	

■手法毎の汚水処理整備区域(区域図)



■整備計画

① 整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和1年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
施設整備	下水道	未整備地域の整備										
	浄化槽	浄化槽設置整備事業										
実行メニュー (早期概成)	下水道	期間短縮手法等による整備の実施										
	浄化槽	合併処理浄化槽設置促進の啓発活動等										

② 現況・目標値及び概算事業費等

整備手法		全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	備考
現況値 (R2末)	①計画区域内人口(人)	45,447	12,521		個人設置型	市町村設置型		①、②、③にはR2年度末における計画区域内人口、整備区域内人口、整備面積。
	②整備人口(人)	21,507	5,410		16,097			
	③整備面積(ha)	208.6	208.6					
	④汚水処理人口普及率(%)	47.3%	43.2%		48.9%			④=②/①
	⑤水洗化率(%)	95.8%	81.8%					各市町村で集計した値を入力する。
目標値 (R6)	⑥計画区域内人口(人)	43,200	12,048		31,152			⑥、⑦、⑧にはR6年度末における計画区域内人口、整備区域内人口、整備面積。
	⑦整備人口(人)	22,669	5,500		17,169			
	⑧整備面積(ha)	209.6	209.6					
	⑨汚水処理人口普及率(%)	52.5%	45.7%		55.1%			⑨=⑦/⑥
	⑩水洗化率(%)	97.5%	89.7%					R6年度末の目標値。
⑪計画日最大汚水量(m3/日)			2,640					⑪、⑫には、R6年度末の計画値。
⑫計画汚泥量(t/日)		57.2	36.6		20.6			(計画汚泥量は脱水前の発生汚泥量)
概算 事業費	総建設事業費 (百万円)	⑬管きょ・ポンプ場	9,410	9,410				⑬～⑮には、整備済み施設の建設費含む。 ⑯には、R6年度末の年間維持管理費。
		⑭処理場	11,352	11,352				
		⑮計	29,189	20,762	8,427			
	⑯年間維持管理費(百万円/年)		720	63	657			
⑰整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)		1,288	3,775		491			⑰=⑮/⑦
⑱整備面積1ha当たりの整備金額(千円/ha)			99,036					⑱=⑮/⑧
⑲実行メニュー (早期概成手法)	期間短縮手法等による整備の実施		○					
	合併処理浄化槽設置促進の啓発活動等				○			