

○実施計画の策定の流れについて(案)

実施計画	令和7年度			令和8年度 <前期基本計画1年目>									令和9年度 <前期基本計画2年目>																	
	R7.9	10	11	12	R8.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R9.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R10.1	2
R8~R10年度	実施計画作成⇒見直し⇒完成			実行									経過報告			実績評価			実績報告											
R9~R11年度				計画作成			計画審議			計画見直し⇒完成									実行			経過報告								
R10~R12年度																計画作成			計画審議			計画見直し⇒完成								

実施計画	令和10年度 <前期基本計画3年目>									令和11年度 <前期基本計画4年目>									令和12年度 <前期基本計画5年目>																
	R10.4	5	6	7	8	9	10	11	12	R11.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R12.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R13.1	2
R9~R11年度	実績評価			実績報告												令和12年度は、以下の計画策定を並行して行います ・後期基本計画（R13~R17）の策定 ・R13年度~R15年度の実施計画の策定																			
R10~R12年度	実行									経過報告			実績評価												実績報告										
R11~R13年度	計画作成			計画審議			計画見直し⇒完成									実行			経過報告			実績評価			実績報告										
R12~R14年度													計画作成			計画審議			計画見直し⇒完成									実行			経過報告				

実施計画	令和13年度 <後期基本計画1年目>											
	R13.4	5	6	7	8	9	10	11	12	R14.1	2	3
R12~R14年度	実績評価			実績報告								