

## 館山市地区公民館再編計画策定委員会の進捗状況について（報告）

館山市地区公民館再編計画策定委員会は、令和5年度に館山市公民館運営審議会・答申検討委員会への諮問／答申で示された「公民館再編に向けた今後のあり方について（答申）」を踏まえ、館山市公共施設等総合管理計画に掲げられた公共施設の統廃合実施の基本方針に基づき、地区公民館の統廃合を推進するため、令和6年度に「地区公民館再編計画策定委員会」を編成し、約2か年をかけて調査研究を進め、具体的な公民館施設の再編について検討しています。

### 1. これまでの取り組み

令和6年	6月	第1回委員会	委員会編成	公民館の現状や取り組み経緯等の整理
	8月	第2回委員会	視察（西岬、西岬分館、神戸、富崎地区公民館）	意見交換会（ワールドカフェ形式）
	11月	第3回委員会	視察（館野、九重、那古、船形地区公民館）	会議（意見の集約・対応案の検討）
令和7年	1月	第4回委員会	視察（菜の花ホール、館山、豊房地区公民館）	会議（意見の集約・対応案の整理）
	3月	第5回委員会	<u>公民館再配置の方向性・たたき台決定</u>	

### 2. 公民館再配置の方向性

- ①市内をブロックに分けブロック内で再配置を検討する。
- ②学校再編での空き学校（空き教室）を活用し、複合的な多機能施設とする。  
例：公民館機能・防災機能・児童館機能等
- ③廃止となる公民館は、地域の自主運営（所有権移転を含む）を検討する。

### 3. 今後の進め方

再編計画策定委員会で示された方向性をもとに素案を作成し、地域説明会により町内会役員や利用者の意見を伺った後に原案を策定し、パブリックコメントを経て令和7年度中の再編計画完成を目指す。

### 参考：令和7年度の地区公民館再編計画策定スケジュール（予定）

令和7年	5月	素案作成
	5月～8月	地域説明会（地元・利用者等）
	11月	原案完成
	12月	パブリックコメント
令和8年	1月	再編計画完成
	3月	一般公開