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第１章 計画の概要                              

 

１ 計画策定の目的                                   

  

 本計画は、平成 29 年 6 月に策定した「館山市公共施設等総合管理計画」を推進するため、建築

系公共施設の劣化状況等を把握し、今後の施設方向性を定めることで、改修・更新費用の平準化

や維持管理経費縮減、施設の再配置等に資することを目的としています。 

 

２ 計画の背景と位置づけ                                

  

公共施設等の老朽化が顕在化し社会問題となったことから、国は、平成 25 年に「新しく造るこ

と」から「賢く使うこと」への転換を柱とした「インフラ長寿命化計画」を策定し、平成 26 年に

は、地方公共団体に対して人口予測なども踏まえた中長期的な視点による「公共施設総合管理計

画」の策定を要請しました。 

これを受け、本市では、平成 29 年 6 月に「館山市公共施設等総合管理計画」を策定し、個別施

設ごとの具体的な対応方針を「個別施設計画」として定めることとしています。 

 

 

（計画の位置づけ） 
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３ 計画の期間について                                 

 

「令和４年度（2022）～令和 18 年度（2036)」の 15 年間とし、本書ではその第 1 期計画とし

て令和 13 年（2031）までの工程を示すこととします。 

（計画の見直しについては第 5 章３参照） 

 

４ 計画の対象施設                                   

 

No. 施設名称 所在地 

1 市民運動場 正木 4304-2 

2 出野尾多目的広場 出野尾 536‐1 

3 弓道場 北条 402-2 

4 弓道遠的射場 出野尾 547 

5 市民体育館 長須賀 137 

6 西岬市民体育館 見物 65 

7 第一柔剣道場 那古 848-1 

8 25 メートル室内温水プール 湊 288-89 

9 50 メートルプール 宮城 192-2 
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第２章 施設マネジメント                                

 

１ 老朽化の現状                                    

 

≪簡易評価≫ 

施設名称 
耐用 

年数 

築 

年数 

屋根 

屋上 
外壁  

内部 

仕上げ 

電気 

設備 

機械

設備 

健全

度 

市民運動場〈管理棟〉 
 

41 41 A B C C C 55 

〈器材庫〉  15 38 B B D ― ― ― 

〈水洗トイレ〉 
 

38 30 D B B B B 69 

〈マラソン倉庫〉  15 31 C B B B ― ― 

〈車庫〉  17 39 C B B ― ― ― 

出野尾多目的広場 

〈水洗トイレ〉 
24 12 A A A A A 100 

〈更衣室〉  27 7 A A A A A 100 

弓道場〈射場・的場〉  22 51 B C C C C 43 

弓道遠的射場倉庫  15 29 A A B ― ― ― 

市民体育館 34 42 C C C C C 40 

西岬市民体育館  47 37 C D C B B 40 

第一柔剣道場  34 45 B C C C C 43 

温水プール施設  34 50 B C D C C 32 

50m プール 

〈水泳場管理事務所〉 
38 24 B B B B B 75 

〈浄化装置機械室〉 15 30 C B B B B 72 

 

※築年数は令和 3 年 4 月１日時点の年数を記載しています。耐用年数超は赤字としています。 

※学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29.3）に準じて簡易調査及び評価を実施していま

す。 

※調査項目・方法については、解説書に準じ、屋根・屋上、外壁、内部仕上げ、電気設備、機械設

備とし、目視、ヒアリング等による調査となります。各調査項目において、A～D の簡易評価を

行い、健全度を算出します。 

※屋根には軒の出、庇を含みます。外壁にはサッシ類を含みます。電気設備・機械設備は配管類

となります。 
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２ 対策の優先順位「点検・修繕、改修、適正配置等の基本的な考え方」                              

 

定期的な施設の安全点検を行うとともに、日常的に不具合箇所の把握に努め、早期対応により

維持管理経費の縮減に努めます。法定点検による指摘事項等については、速やかな是正に努めま

す。点検結果の是正について、修繕や軽微な改修で対応できない場合、利用者、隣接住民・財産、

施設職員の安心安全を第一として必要な措置に努めます。 

施設の老朽化対策については、施設ごとの方向性に基づき、継続運用する施設については計画

的に修繕、改修を行います。他の施設については，今後のあり方を検討・協議してまいります。 

また、今後の社会情勢や施設利用状況などに大きな変化があった場合、利用者のニーズ、関係

部署などとの調整などを行い、改めて施設の方向性について再検討します。 
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点検名称 対象施設 頻度 根拠法令 

防災設備保守点検 市営市民体育館 毎年 消防法 

電気工作物及び一般電気工作物点検 市営 50 メートルプール（指定管理） 〃 電気事業法 

し尿浄化槽法定点検 市営市民運動場 〃 浄化槽法 

   〃 市営 25m 室内温水プール（指定管理） 〃   〃 

   〃 市営 50 メートルプール（指定管理） 〃   〃 

ボイラー性能点検 市営 25m 室内温水プール（指定管理） 〃 労働安全衛生法 

ばい煙測定 市営 25m 室内温水プール（指定管理） 〃 大気汚染防止法 

 

次に該当する施設については、施設のあり方を検討し、優先的に施設整備、適正配置等の対策

を行います。 

① 耐用年数を大幅に超過している施設 

② 簡易評価による健全度が低い施設 

③ 旧耐震基準の施設 

 

 

耐用年数未満の施設（小規模施設）については、定期的な修繕等を実施することにより、耐用

年数以上の使用を目指すものとしますが、利用者の利便性向上を伴う改修、屋根、外壁等の安全

対策や施施設運営上、重要な改修については、当計画に位置付けます。 
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第３章 基本方針                                      

１ 公共施設等総合管理計画の基本方針                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（館山市公共施設等総合管理計画（H29.6 月）より） 

 

 

 

 

 

公共施設の整備・管理に関する「基本方針」  
 

 

 

一  公共施設の統廃合を実施する  

◇  国・県・民間施設など市内・郡内に所在する全ての施設の全体的

な総量を考慮し「将来人口・利用実態・費用対効果・社会情勢（市

民ニーズ）の変化」を踏まえ、『地区単位』又は『施設分類単位』

にて、公共施設の統廃合を実施する  

 

二  公共施設の機能複合化を実施する  

 ◇  単体的な公共施設の機能を見直し、施設機能の複合化を行い、利

用率の向上を図り、地域コミュニティの活性化・子育て環境の充

実・交流人口の増加などに資する「魅力ある公共施設」への転換

を実施する  

 

三  民間や地域（市民）活力を導入する  

 ◇  これまで提供してきた公共施設における行政サービスは、「真に

行政が主体として担うべき性質のものなのか」という視点に立

ち、民間事業者や市民との協働により、施設の売却・譲渡又は運

営権の委託等を実施する  

※  官民連携については、PPP／PFI など先進自治体の導入事例な

どの調査検討を行い、最適な手法・方策により推進する  



〇個別施設計画の見方
  計画期間
  ・施設方向性：「館山市公共施設等総合管理計画」を踏まえた今後の施設方向性を記載しています。（継続的に検討・協議等を行い，内容を変更する場合があります）
  ・対策内容 ：施設方向性に基づく対策内容を記載しています。（内容や時期が変更となる場合があります）
  ・概算費用（千円）：対策内容に係る概算費用を記載しています。（随時，修正する場合があります）

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

修繕（500）
修繕（561）
空調機設備改
修（264) 外

バックネット
更新

サッカー防球
フェンス更新

施設外構工事
一式 U240
L=300m

修繕 修繕 修繕 修繕 修繕

500 1,000 5,000 2,000 5,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 19,000

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

100 100 100 100 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,500

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
あり方検討

トイレ器具改
修 南側軒天及

び外壁改修

あり方検討
修繕

ー ー ー ー ー ー ー ー

10,000 800 ー ー ー ー ー ー ー ー 10,800

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
ー ー ー ー ー ー ー ー

50 300 ー ー ー ー ー ー ー ー 350

 社会体育施設として，市民の健康増進及び体力向上のため運営してい
る。
 外壁の老朽化が著しく，令和３年度内に応急対策を施す。
 今後のあり方について，館山中学校の跡地利用を検討する際に併せて協
議する。

 社会体育施設として，市民の健康増進及び体力向上のため運営してい
る。学校敷地内にあるため，学校利用を優先している。
 令和３年度に吊り天井撤去工事・ブレース補強工事を実施し，耐震性を
確保した。
 今後のあり方について，館山中学校の跡地利用を検討する際に協議す
る。

 社会体育施設として，市民の健康増進及び体力向上のため運営してい
る。平成19年度から弓道場及び遠的射場を一括して指定管理者制度を導
入している。＜指定管理委託料 0円＞
 老朽化は見られるが，施設の定期的な安全点検を引き続き行うことで，
不具合箇所を把握し，早期に対応する。

 社会体育施設として，市民の健康増進及び体力向上のため運営している。平成
19年度から弓道場及び遠的射場を一括して指定管理者制度を導入している。＜指
定管理委託料 0円＞※概算費用以外の維持費用として，数年間隔で防弓ネット
交換等の消耗品材原材料費がかかる。
 老朽化は見られるが，施設の定期的な安全点検を引き続き行うことで，不具合
箇所を把握し，早期に対応する。

概算費用（千円）

実施年度

施設方向性（R4～R13） ➁維持保全（維持修繕）

施設方向性（R4～R13） ➁維持保全（維持修繕）

施設方向性（R4～R13） ①あり方検討（備考欄に課題・選択肢を記載）

施設方向性（R4～R13）

 社会体育施設（サッカーコート2面の広さを有する天然芝生グラウンド）とし
て，市民の健康増進及び体力向上のため運営している。
※概算費用以外としてグラウンド整備費用（芝生入替を年2回実施）約180万円/
年
 施設は現状規模のまま継続運用する。
 施設の定期的な安全点検を引き続き行うことで，不具合箇所を把握し，早期に
対応する。
目標使用年数（目安）：耐用年数＋25年

 社会体育施設（野球場，庭球場，多目的グラウンド）として，市民の健康増進
及び体力向上のため運営している。全国から１万人を超える参加者がある館山若
潮マラソン大会の主会場となっている。
※概算費用以外として運動場整備費用（洗い砂等）約40万円/年
 施設は現状規模のまま継続運用する。
 施設の定期的な安全点検を引き続き行うことで，不具合箇所を把握し，早期に
対応する。老朽化の著しい設備は，危険性，利用率，耐用年数などを踏まえ，計
画的に維持保全していく。目標使用年数（目安）：耐用年数＋25年

施設方向性（R4～R13） ③長寿命化

施設方向性（R4～R13）

点検修繕にかかる経費

不具合等が発生した場合に修繕

不具合等が発生した場合に修繕

9

4 弓道遠的射場 費用 計
（10年間）対策内容

概算費用（千円）

実施年度

実施年度

5 市民体育館 費用 計
（10年間）対策内容

6 西岬市民体育館 費用 計
（10年間）対策内容

概算費用（千円）

概算費用（千円）

①あり方検討（備考欄に課題・選択肢を記載）

あり方検討・修繕

2 出野尾多目的広場 費用 計
（10年間）対策内容

実施年度

③長寿命化

1 市民運動場 費用 計
（10年間）

実施年度

対策内容

3 弓道場 費用 計
（10年間）対策内容

実施年度

概算費用（千円）

概算費用（千円）

施設名称 計画期間

第４章 個別施設計画                                                                                                                                      

備考



R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

80 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,070

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
修繕・検
討・協議

用途廃止 ー ー ー ー ー ー

702 500 ー ー ー ー ー ー ー ー 1,202

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

ー ー ー ー ー ー

407 200 ー ー ー ー ー ー ー ー 607

対策内容 修繕・検討・協議

 社会体育施設として，市民の健康増進及び体力向上のため運営している。令和
元年度から25メートル室内温水プール，50メートルプール，老人福祉センター及
び出野尾老人福祉センターを一括して，指定管理者制度を導入している。＜指定
管理委託料 17,400千円/年（ 25メートル室内温水プール及び50メートルプール
分）＞
 昭和２５年に開設し，老朽化が見られる中，令和元年度から指定管理者による
運営維持管理を行いながら，維持修繕に努めている。
 令和５年度で現在の指定管理期間が終了することから，一般利用を条件に民間
譲渡を検討する。

実施年度

7 第一柔剣道場

施設方向性（R4～R13） ⑦その他（備考欄に記載）
 社会体育施設として，市民の健康増進及び体力向上のため運営してい
る。学校敷地内にあるため，学校利用を優先している。
 今後のあり方について，館山中学校の跡地利用を検討する際に併せて協
議する。実施年度 費用 計

（10年間）対策内容 不具合等が発生した場合に修繕

概算費用（千円）

8 25メートル室内温水プール

施設方向性（R4～R13） ⑤用途廃止（解体・売却） ※集約化について検討

概算費用（千円）

9
民間譲渡を検討

50メートルプール

解体又は建物付土地売却

 社会体育施設として，市民の健康増進及び体力向上のため運営している。令和
元年度から25メートル室内温水プール，50メートルプール，老人福祉センター及
び出野尾老人福祉センターを一括して，指定管理者制度を導入している。＜指定
管理委託料 17,400千円/年（ 25メートル室内温水プール及び50メートルプール
分）＞
 昭和４５年に開設し，老朽化が見られる中，指定管理者による運営維持管理を
行いながら，ブレース補強など主に躯体の安全性向上に努めて来たが，５２年が
経過し経年劣化が著しく，施設の管理が難しくなっているため，現在の指定管理
期間が終了する令和５年度末をもって廃止することとし，市民・利用者のニーズ
を把握した上で、新しい温水プールの設置の可能性について検討する。

実施年度 費用 計
（10年間）

対策内容

概算費用（千円）

施設方向性（R4～R13） ⑥民間譲渡 ※集約化について検討

費用 計
（10年間）

10
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第５章 計画の継続的運用方針等                                              

 

１ 維持管理の項目・手法等                               

 

施設を適切に管理するために、修繕等の工事、法定点検だけではなく、日常的な簡易点検、総

合的な定期的、災害対応の点検を実施し、施設の維持管理水準の向上に努めます。劣化状況を常

日頃より把握し、必要に応じて本計画に反映していきます。 

 

点検種類 内容 頻度 担当者 

日常点検 

 

建築物や設備、工作物

の状況把握、清掃等 

定期的に実施 

 

施設所管課担当者 

 

定期点検 

 

日常点検では行えな

い施設全体の状況を

確認する点検 

年数回 

 

施設所管課担当者 

 

 

警戒点検 

 

台風等、事前に予測で

きるものについて、被

害拡大を防ぐ点検 

必要時 施設所管課担当者 

 

緊急点検 

 

地震、台風等発生後に

施設被害状況を確認

する点検 

必要時 

 

施設所管課担当者 

 

法定点検 

 

法令等に基づく内容 

 

各種周期に基づく 専門業者 

 

２ 施設データの整備と活用                                

 

 施設老朽化、財政状況、人口減少や利用者ニーズ等の変化に対応するため、施設の利用状況や

点検状況、コスト、修繕履歴等について、把握することとします。 
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３ 推進体制について                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（館山市公共施設等総合管理計画（H29.6 月）より） 

  

公共施設等総合管理計画において定めた推進体制に基づき、本計画を着実に推進していくため、

維持管理や点検・施設利用データ等の把握を行う施設所管課（担当課）と計画の進捗管理を行う

企画課が連携を図ります。 

庁内連携体制 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈スポーツ課〉 

施設の維持管理（点検・修繕等） 

データ把握、老朽化対策 

〈企画課〉 

公共施設等総合管理計画 

・個別施設計画 進捗管理 

連携 

 

●  全庁情報共有  ⇒  政策調整会議～三役会  

 

●  重要事項決定  ⇒  行財政改革推進本部  

   本部長（市長）  副本部長（副市長）  

   本部員（各部長級）  

総合政策部  

企画課  
関係部署  相互協力  

による実行  

推  進  体  制  
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４ 計画の見直し等について                                

 

≪計画見直しの実施時期等について≫ 

計画見直しの実施時期については、計画期間の 5 年目となる令和８年度（2026 年度）に全体見

直しを行い、改訂を実施する予定です。 

なお、改訂時期に関わらず、工程の変更や施設方向性に変更があった場合などは、随時反映す

ることとし、次項に履歴を記録することとします。 

 

 
 

５ 変更、改訂等履歴                                  

 

変更（改訂）等年月 内容 備考 

令和４年１月 策定 ― 

令和 5 年６月 年次計画表（施設の方向性及び対策内容等

修正） 
― 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館山市公共施設 個別施設計画 

〈スポーツ施設〉 

 

策定年月   ：令和４年１月 

 

問い合わせ先 ：館山市教育委員会教育部スポーツ課 

        電話：０４７０―２２―３６９６ 

（直通） 



基準日： 令和3年4月1日

施設名称 担当課 所在地

大分類 中分類 小分類

279.99 ㎡

37,999.62 ㎡

地区名称 那古地区 5,279

主な維持管理経費の推移（千円）

H30年度 R1年度 R2年度 平均

電気使用料 174 169 144 162

修繕料 1,360 454 788 867

（備考）

H30年度 R1年度 R2年度 平均

利用者数 19,629 22,825 14,407 18,954

利用団体数 637 627 588 617

ー

駐車台数 なし EV設置

水洗トイレ あり オストメイト

授乳 ー おむつ替え ー お湯 ー

年度

R02

R02

H30

備考：
※平成23年度から令和2年度の期間における直近の支出履歴（工事請負費）を掲載しています。
※工事請負費における10万円未満の支出、災害復旧費、施設修繕料や定期的なメンテナンスに係る費用は除いています。

〔令和３年度版〕館山市建築系公共施設カルテ

土地所有者

建築年月日 1979年7月27日

ー

市有地（一部国有地）

スポーツ課 正木4304-2

配置形態 隣接：ビーチクリーナ車庫

指定管理者名称 ー

市民運動場〈管理棟〉代表建築物

根拠条例 館山市社会体育施設の設置及び管理に関する条例

市民運動場トイレ器具改修工事 2,772,000

市民運動場バックネット改修工事（ブレスワイヤー取替） 737,000

市民運動場多目的グラウンド防球ネット設置工事 4,359,960

赤ちゃんの駅 その他 ー

〇 直 近 の工 事  : 支 出 履 歴 　

工事名称 費用（単位：円） 備考

なし

外観写真
敷地面積

延床面積（各棟合計）

ー（平屋建）

市民運動場

〇 主 な 施 設 情 報

市民運動場

複合施設名称

運営形態 直営：教育委員会（スポーツ課）

なし

地区人口（人） 中学校区 第一中学校 小学校区 那古小学校

区域外

〇 設 備 情 報

再生可能エネルギー設備

開館時間

毎週火曜日、年末年始

月～日　9:00～17:00

休館日

指定管理期間

なしあり

〔土石流〕

ー

出入口スロープ車いすマーク駐車場30台以上

区域外

多目的トイレ洋式トイレ なし

土砂災害区域

〔急傾斜地の崩壊〕 〔地滑り〕

区域外ー ー

防災
備蓄

ー

運動場スポーツ・文化・レクリエーション施設 スポーツ施設

利用者数等の推移

ー

指定避難所（初動 または 増設）

地震避難予定場所 津波避難予定場所 風水害避難予定場所



延床面積
（㎡）

階数 建築年 築年数 耐用年数 耐震基準 耐震改修 健全度

46.37 地上1階 1979 41 41 旧 未実施 55

26.49 地上1階 1982 38 15 ー ー ー

42.76 地上1階 1991 30 34 新 ー 69

110.25 地上１階 1990 31 15 新 ー ー

33.12 地上１階 1981 39 17 ー ー ー

21.00 地上１階 1978 42 34 旧 未実施 37

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

市民運動場

ー

ー

ー

構造

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

木造

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

木造

木造

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

ー

ー

ー

備考：
※築年数の赤字は、耐用年数超を示しています。
※健全度は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29.3月）」に基づき、部位毎に評価を行い、算出した数値となります。
※健全度40未満は赤字としています。

市民運動場〈器材庫〉

市民運動場〈管理棟〉

〇 棟 情 報

棟名称

市民運動場〈水洗トイレ〉

市民運動場〈マラソン倉庫〉

市民運動場〈車庫〉

ー

ー

市民運動場〈汲取トイレ〉R３解体予定

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー



基準日： 令和3年4月1日

施設名称 担当課 所在地

大分類 中分類 小分類

51.33 ㎡

1,295.00 ㎡

地区名称 豊房地区 2,262

主な維持管理経費の推移（千円）

H30年度 R1年度 R2年度 平均

電気使用料 69 52 41 54

修繕料 97 223 267 196

（備考）

H30年度 R1年度 R2年度 平均

利用者数 8,750 9,340 4,423 7,504

利用団体数 98 105 78 94

ー

駐車台数 なし EV設置

水洗トイレ あり オストメイト

授乳 ー おむつ替え ー お湯 ー

年度

H25

備考：
※平成23年度から令和2年度の期間における直近の支出履歴（工事請負費）を掲載しています。
※工事請負費における10万円未満の支出、災害復旧費、施設修繕料や定期的なメンテナンスに係る費用は除いています。

〔令和３年度版〕館山市建築系公共施設カルテ

土地所有者

建築年月日 2008年10月31日

ー

市有地

スポーツ課 出野尾5361

配置形態 隣接：収集管理センター

指定管理者名称 ー

出野尾多目的広場〈水洗トイレ〉代表建築物

根拠条例 館山市社会体育施設の設置及び管理に関する条例

出野尾多目的広場更衣室建設工事　残金 4,181,097

赤ちゃんの駅 その他 ー

〇 直 近 の工 事  : 支 出 履 歴 　

工事名称 費用（単位：円） 備考

なし

外観写真
敷地面積

延床面積（各棟合計）

ー（平屋建）

出野尾多目的広場

〇 主 な 施 設 情 報

出野尾多目的広場

複合施設名称

運営形態 直営：教育委員会（スポーツ課）

なし

地区人口（人） 中学校区 館山中学校 小学校区 豊房小学校

区域外

〇 設 備 情 報

再生可能エネルギー設備

開館時間

年末年始

月～日　9:00～17:00

休館日

指定管理期間

なしあり

〔土石流〕

ー

出入口スロープ車いすマーク駐車場50台以上

区域外

多目的トイレ洋式トイレ なし

土砂災害区域

〔急傾斜地の崩壊〕 〔地滑り〕

区域外ー ー

防災
備蓄

ー

運動場スポーツ・文化・レクリエーション施設 スポーツ施設

利用者数等の推移

ー

指定避難所（初動 または 増設）

地震避難予定場所 津波避難予定場所 風水害避難予定場所



延床面積
（㎡）

階数 建築年 築年数 耐用年数 耐震基準 耐震改修 健全度

10.49 地上１階 2008 12 24 新 ー 100

40.84 地上１階 2014 7 27 新 ー 100

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

出野尾多目的広場

ー

ー

ー

構造

軽量鉄骨造

軽量鉄骨造

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

備考：
※築年数の赤字は、耐用年数超を示しています。
※健全度は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29.3月）」に基づき、部位毎に評価を行い、算出した数値となります。
※健全度40未満は赤字としています。

出野尾多目的広場〈更衣室〉

出野尾多目的広場〈水洗トイレ〉

〇 棟 情 報

棟名称

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー



基準日： 令和3年4月1日

施設名称 担当課 所在地

大分類 中分類 小分類

103.00 ㎡

588.96 ㎡

地区名称 北条地区 12,748

主な維持管理経費の推移（千円）

H30年度 R1年度 R2年度 平均

電気使用料 ー ー ー ー

修繕料 0 0 0 0

（備考）

H30年度 R1年度 R2年度 平均

利用者数 4,370 3,412 2,741 3,508

利用団体数 359 326 282 322

ー

駐車台数 あり EV設置

水洗トイレ トイレなし オストメイト

授乳 ー おむつ替え ー お湯 ー

年度

該当なし

備考：
※平成23年度から令和2年度の期間における直近の支出履歴（工事請負費）を掲載しています。
※工事請負費における10万円未満の支出、災害復旧費、施設修繕料や定期的なメンテナンスに係る費用は除いています。

〔令和３年度版〕館山市建築系公共施設カルテ

土地所有者

建築年月日 1970年3月11日

R2.10.1～R7.9.30(5年間)

市有地

スポーツ課 北条402-2

配置形態 隣接：市役所庁舎４号館、北条幼稚園

指定管理者名称 館山市弓道会

弓道場代表建築物

根拠条例 館山市社会体育施設の設置及び管理に関する条例

赤ちゃんの駅 その他 ー

〇 直 近 の工 事  : 支 出 履 歴 　

工事名称 費用（単位：円） 備考

なし

外観写真
敷地面積

延床面積（各棟合計）

ー（平屋建）

弓道場

〇 主 な 施 設 情 報

弓道場

複合施設名称

運営形態 指定管理者

なし

地区人口（人） 中学校区 館山中学校 小学校区 北条小学校

区域外

〇 設 備 情 報

再生可能エネルギー設備

開館時間

年末年始

月～日　9:00～21:00

休館日

指定管理期間

なしトイレなし

〔土石流〕

ー

出入口スロープ車いすマーク駐車場30台程度

区域外

多目的トイレ洋式トイレ トイレなし

土砂災害区域

〔急傾斜地の崩壊〕 〔地滑り〕

区域外ー ー

防災
備蓄

ー

体育館・柔剣道場・弓道場スポーツ・文化・レクリエーション施設 スポーツ施設

利用者数等の推移

ー

指定避難所（初動 または 増設）

地震避難予定場所 津波避難予定場所 風水害避難予定場所



延床面積
（㎡）

階数 建築年 築年数 耐用年数 耐震基準 耐震改修 健全度

103.00 地上1階 1970 51 22 旧 未実施 43

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

弓道場

ー

ー

ー

構造

木造

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

備考：
※築年数の赤字は、耐用年数超を示しています。
※健全度は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29.3月）」に基づき、部位毎に評価を行い、算出した数値となります。
※健全度40未満は赤字としています。

ー

弓道場〈射場・的場〉

〇 棟 情 報

棟名称

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー



基準日： 令和3年4月1日

施設名称 担当課 所在地

大分類 中分類 小分類

3.31 ㎡

1,340.00 ㎡

地区名称 豊房地区 2,262

主な維持管理経費の推移（千円）

H30年度 R1年度 R2年度 平均

電気使用料 0 0 0 0

修繕料 0 0 0 0

（備考）

H30年度 R1年度 R2年度 平均

利用者数 37 37 39 38

利用団体数 11 12 16 13

ー

駐車台数 ー EV設置

水洗トイレ トイレなし オストメイト

授乳 ー おむつ替え ー お湯 ー

年度

該当なし

備考：
※平成23年度から令和2年度の期間における直近の支出履歴（工事請負費）を掲載しています。
※工事請負費における10万円未満の支出、災害復旧費、施設修繕料や定期的なメンテナンスに係る費用は除いています。

〔令和３年度版〕館山市建築系公共施設カルテ

土地所有者

建築年月日 1991年7月10日

R2.10.1～R7.9.30(5年間)

市有地

スポーツ課 出野尾547

配置形態 隣接：老人福祉センター(出野尾)

指定管理者名称 館山市弓道会

弓道遠的射場倉庫代表建築物

根拠条例 館山市社会体育施設の設置及び管理に関する条例

赤ちゃんの駅 その他 ー

〇 直 近 の工 事  : 支 出 履 歴 　

工事名称 費用（単位：円） 備考

ー

外観写真
敷地面積

延床面積（各棟合計）

ー（平屋建）

弓道遠的射場

〇 主 な 施 設 情 報

弓道遠的射場

複合施設名称

運営形態 指定管理者

なし

地区人口（人） 中学校区 館山中学校 小学校区 豊房小学校

区域外

〇 設 備 情 報

再生可能エネルギー設備

開館時間

年末年始

月～日　9:00～12:00、13:00～17:00

休館日

指定管理期間

ートイレなし

〔土石流〕

ー

出入口スロープ車いすマーク駐車場ー

区域外

多目的トイレ洋式トイレ トイレなし

土砂災害区域

〔急傾斜地の崩壊〕 〔地滑り〕

区域外ー ー

防災
備蓄

ー

体育館・柔剣道場・弓道場スポーツ・文化・レクリエーション施設 スポーツ施設

利用者数等の推移

ー

指定避難所（初動 または 増設）

地震避難予定場所 津波避難予定場所 風水害避難予定場所



延床面積
（㎡）

階数 建築年 築年数 耐用年数 耐震基準 耐震改修 健全度

3.31 地上1階 1991 29 15 新 ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

弓道遠的射場

ー

ー

ー

構造

木造

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

備考：
※築年数の赤字は、耐用年数超を示しています。
※健全度は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29.3月）」に基づき、部位毎に評価を行い、算出した数値となります。
※健全度40未満は赤字としています。

ー

弓道遠的射場倉庫

〇 棟 情 報

棟名称

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー



基準日： 令和3年4月1日

施設名称 担当課 所在地

大分類 中分類 小分類

1231.57 ㎡

24,853.16 ㎡

地区名称 北条地区 12,748

主な維持管理経費の推移（千円）

H30年度 R1年度 R2年度 平均

電気使用料 1,136 1,057 529 907

修繕料 386 224 420 343

（備考）

H30年度 R1年度 R2年度 平均

利用者数 8,726 10,147 2,494 7,122

利用団体数 252 178 64 165

ー

駐車台数 なし EV設置

水洗トイレ なし オストメイト

授乳 ー おむつ替え ー お湯 ー

年度

R02

H26

備考：
※平成23年度から令和2年度の期間における直近の支出履歴（工事請負費）を掲載しています。
※工事請負費における10万円未満の支出、災害復旧費、施設修繕料や定期的なメンテナンスに係る費用は除いています。

〔令和３年度版〕館山市建築系公共施設カルテ

土地所有者

建築年月日 1979年3月31日

ー

市有地

スポーツ課 長須賀137

配置形態 隣接：館山中学校

指定管理者名称 ー

市民体育館代表建築物

根拠条例 館山市社会体育施設の設置及び管理に関する条例

市民体育館　入口天井雨漏り修繕工事 2,838,000

市民体育館バスケットボールコートライン修正工事 918,000

赤ちゃんの駅 その他 ー

〇 直 近 の工 事  : 支 出 履 歴 　

工事名称 費用（単位：円） 備考

なし

外観写真
敷地面積

延床面積（各棟合計）

ー（平屋建）

市民体育館

〇 主 な 施 設 情 報

市民体育館

複合施設名称

運営形態 直営：教育委員会（スポーツ課）

なし

地区人口（人） 中学校区 館山中学校 小学校区 北条小学校

区域外

〇 設 備 情 報

再生可能エネルギー設備

開館時間

年末年始

月～日　9:00～21:00

休館日

指定管理期間

なしあり

〔土石流〕

ー

出入口スロープ車いすマーク駐車場10台程度

区域外

多目的トイレ洋式トイレ なし（故障中）

土砂災害区域

〔急傾斜地の崩壊〕 〔地滑り〕

区域外ー ー

防災
備蓄

ー

体育館・柔剣道場・弓道場スポーツ・文化・レクリエーション施設 スポーツ施設

利用者数等の推移

ー

指定避難所（初動 または 増設）

地震避難予定場所 津波避難予定場所 風水害避難予定場所



延床面積
（㎡）

階数 建築年 築年数 耐用年数 耐震基準 耐震改修 健全度

1231.57 一部2階 1979 42 34 旧 未実施 40

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

市民体育館

ー

ー

ー

構造

鉄骨造

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

備考：
※築年数の赤字は、耐用年数超を示しています。
※健全度は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29.3月）」に基づき、部位毎に評価を行い、算出した数値となります。
※健全度40未満は赤字としています。

ー

市民体育館

〇 棟 情 報

棟名称

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー



基準日： 令和3年4月1日

施設名称 担当課 所在地

大分類 中分類 小分類

500.00 ㎡

782.00 ㎡

地区名称 西岬地区 2,534

主な維持管理経費の推移（千円）

H30年度 R1年度 R2年度 平均

電気使用料 225 211 149 195

修繕料 70 68 0 46

（備考）

H30年度 R1年度 R2年度 平均

利用者数 9,116 10,090 4,058 7,755

利用団体数 478 338 150 322

ー

駐車台数 なし EV設置

水洗トイレ あり オストメイト

授乳 ー おむつ替え ー お湯 ー

年度

該当なし

備考：
※平成23年度から令和2年度の期間における直近の支出履歴（工事請負費）を掲載しています。
※工事請負費における10万円未満の支出、災害復旧費、施設修繕料や定期的なメンテナンスに係る費用は除いています。

〔令和３年度版〕館山市建築系公共施設カルテ

土地所有者

建築年月日 1984年2月16日

ー

市有地

スポーツ課 見物65

配置形態 併設：西岬地区公民館

指定管理者名称 ー

西岬市民体育館代表建築物

根拠条例 館山市社会体育施設の設置及び管理に関する条例

赤ちゃんの駅 その他 ー

〇 直 近 の工 事  : 支 出 履 歴 　

工事名称 費用（単位：円） 備考

なし

外観写真
敷地面積

延床面積（各棟合計）

なし

西岬市民体育館

〇 主 な 施 設 情 報

西岬市民体育館

複合施設名称

運営形態 直営：教育委員会（スポーツ課）

なし

地区人口（人） 中学校区 館山中学校 小学校区 西岬小学校

区域外

〇 設 備 情 報

再生可能エネルギー設備

開館時間

年末年始

月～日　9:00～21:00

休館日

指定管理期間

なしあり（公民館側）

〔土石流〕

ー

出入口スロープ車いすマーク駐車場10台程度

区域外

多目的トイレ洋式トイレ あり

土砂災害区域

〔急傾斜地の崩壊〕 〔地滑り〕

区域外ー ー

防災
備蓄

ー

体育館・柔剣道場・弓道場スポーツ・文化・レクリエーション施設 スポーツ施設

利用者数等の推移

電気代：隣接する西崎市民体育館と面積按分により算出

指定避難所（初動 または 増設）

地震避難予定場所 津波避難予定場所 風水害避難予定場所



延床面積
（㎡）

階数 建築年 築年数 耐用年数 耐震基準 耐震改修 健全度

500.00 地上1階 1984 37 47 新 ー 40

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

西岬市民体育館

ー

ー

ー

構造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

備考：
※築年数の赤字は、耐用年数超を示しています。
※健全度は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29.3月）」に基づき、部位毎に評価を行い、算出した数値となります。
※健全度40未満は赤字としています。

ー

西岬市民体育館

〇 棟 情 報

棟名称

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー



基準日： 令和3年4月1日

施設名称 担当課 所在地

大分類 中分類 小分類

440.18 ㎡

38,145.56 ㎡

地区名称 那古地区 5,279

主な維持管理経費の推移（千円）

H30年度 R1年度 R2年度 平均

電気使用料 110 101 50 87

修繕料 0 0 2,160 720

（備考）

H30年度 R1年度 R2年度 平均

利用者数 3,048 1,237 1,600 1,962

利用団体数 121 72 66 86

ー

駐車台数 なし EV設置

水洗トイレ なし オストメイト

授乳 ー おむつ替え ー お湯 ー

年度

R02

R02

H25

備考：
※平成23年度から令和2年度の期間における直近の支出履歴（工事請負費）を掲載しています。
※工事請負費における10万円未満の支出、災害復旧費、施設修繕料や定期的なメンテナンスに係る費用は除いています。

〔令和３年度版〕館山市建築系公共施設カルテ

土地所有者

建築年月日 1975年4月8日

ー

市有地

スポーツ課 那古848-1

配置形態 隣接：第一中学校

指定管理者名称 ー

第一柔剣道場代表建築物

根拠条例 館山市社会体育施設の設置及び管理に関する条例

第一柔剣道場照明器具改修工事 858,000

館山市営第一柔剣道場排熱対策改善工事 1,298,000

第一柔剣道場屋根改修工事 3,437,700

赤ちゃんの駅 その他 ー

〇 直 近 の工 事  : 支 出 履 歴 　

工事名称 費用（単位：円） 備考

なし

外観写真
敷地面積

延床面積（各棟合計）

ー（平屋建）

第一柔剣道場

〇 主 な 施 設 情 報

第一柔剣道場

複合施設名称

運営形態 直営：教育委員会（スポーツ課）

なし

地区人口（人） 中学校区 第一中学校 小学校区 那古小学校

区域外

〇 設 備 情 報

再生可能エネルギー設備

開館時間

年末年始

月～日　9:00～21:00

休館日

指定管理期間

なしあり

〔土石流〕

ー

出入口スロープ車いすマーク駐車場10台以上

区域外

多目的トイレ洋式トイレ なし

土砂災害区域

〔急傾斜地の崩壊〕 〔地滑り〕

区域外ー ー

防災
備蓄

ー

体育館・柔剣道場・弓道場スポーツ・文化・レクリエーション施設 スポーツ施設

利用者数等の推移

ー

指定避難所（初動 または 増設）

地震避難予定場所 津波避難予定場所 風水害避難予定場所



延床面積
（㎡）

階数 建築年 築年数 耐用年数 耐震基準 耐震改修 健全度

440.18 地上1階 1975 45 34 旧 未実施 43

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

第一柔剣道場

ー

ー

ー

構造

鉄骨造

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

備考：
※築年数の赤字は、耐用年数超を示しています。
※健全度は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29.3月）」に基づき、部位毎に評価を行い、算出した数値となります。
※健全度40未満は赤字としています。

ー

第一柔剣道場

〇 棟 情 報

棟名称

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー



基準日： 令和3年4月1日

施設名称 担当課 所在地

大分類 中分類 小分類

1317.15 ㎡

2,116.44 ㎡

地区名称 北条地区 12,748

主な維持管理経費の推移（千円）

H30年度 R1年度 R2年度 平均

電気使用料 813 1,099 613 842

修繕料 1,131 1,213 314 886

（備考）

H30年度 R1年度 R2年度 平均

利用者数 17,193 16,499 16,248 16,647

利用団体数 208 498 318 341

ー

駐車台数 なし EV設置

水洗トイレ あり オストメイト

授乳 ー おむつ替え ー お湯 ー

年度

R02

R01

R01

備考：
※平成23年度から令和2年度の期間における直近の支出履歴（工事請負費）を掲載しています。
※工事請負費における10万円未満の支出、災害復旧費、施設修繕料や定期的なメンテナンスに係る費用は除いています。

〔令和３年度版〕館山市建築系公共施設カルテ

土地所有者

建築年月日 1970年12月15日

H31.4.1～R6.3.31(5年間)

市有地

スポーツ課 湊288-89

配置形態 併設：老人福祉センター（湊）

指定管理者名称 NPO法人つくばアクラライフ研究所

25メートル室内温水プール代表建築物

根拠条例 館山市社会体育施設の設置及び管理に関する条例

館山市温水プール内壁改修工事 2,937,000

25M室内温水プール給水主配管修理 165,000

ＰＣＢ含有検査及び入替工事 560,921

赤ちゃんの駅 その他 ー

〇 直 近 の工 事  : 支 出 履 歴 　

工事名称 費用（単位：円） 備考

あり（建物側面にあり）

外観写真
敷地面積

延床面積（各棟合計）

なし

_25メートル室内温水プール

〇 主 な 施 設 情 報

_25メートル室内温水プール

複合施設名称

運営形態 指定管理者

なし

地区人口（人） 中学校区 館山中学校 小学校区 北条小学校

区域外

〇 設 備 情 報

再生可能エネルギー設備

開館時間

毎週月曜日、火曜日、水曜日、
ボイラー点検整備期間

木・金・土・日　13:00～17:00

休館日

指定管理期間

なしあり

〔土石流〕

ー

出入口スロープ車いすマーク駐車場20台以上

区域外

多目的トイレ洋式トイレ なし

土砂災害区域

〔急傾斜地の崩壊〕 〔地滑り〕

区域外ー ー

防災
備蓄

ー

プール施設スポーツ・文化・レクリエーション施設 スポーツ施設

利用者数等の推移

ー

指定避難所（初動 または 増設）

地震避難予定場所 津波避難予定場所 風水害避難予定場所



延床面積
（㎡）

階数 建築年 築年数 耐用年数 耐震基準 耐震改修 健全度

1317.15 ー 1970 50 34 旧 未実施 32

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

_25メートル室内温水プール

ー

ー

ー

構造

鉄骨造

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

備考：
※築年数の赤字は、耐用年数超を示しています。
※健全度は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29.3月）」に基づき、部位毎に評価を行い、算出した数値となります。
※健全度40未満は赤字としています。

ー

温水プール施設

〇 棟 情 報

棟名称

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー



基準日： 令和3年4月1日

施設名称 担当課 所在地

大分類 中分類 小分類

217.41 ㎡

27,004.00 ㎡

地区名称 館山地区 11,095

主な維持管理経費の推移（千円）

H30年度 R1年度 R2年度 平均

電気使用料 449 370 396 405

修繕料 834 497 34 455

（備考）

H30年度 R1年度 R2年度 平均

利用者数 5,010 6,518 3,273 4,934

利用団体数 131 69 31 77

ー

駐車台数 なし EV設置

水洗トイレ なし オストメイト

授乳 ー おむつ替え ー お湯 ー

年度

H30

H25

備考：
※平成23年度から令和2年度の期間における直近の支出履歴（工事請負費）を掲載しています。
※工事請負費における10万円未満の支出、災害復旧費、施設修繕料や定期的なメンテナンスに係る費用は除いています。

〔令和３年度版〕館山市建築系公共施設カルテ

土地所有者

建築年月日 1997年3月31日

H31.4.1～R6.3.31(5年間)

市有地

スポーツ課 宮城192-2

配置形態 隣接：豊津地区学習等供用施設(豊津ホール)、消防団第5分団第12部詰所

指定管理者名称 NPO法人つくばアクラライフ研究所

50mプール〈水泳場管理事務所〉代表建築物

根拠条例 館山市社会体育施設の設置及び管理に関する条例

市営50メートルプール漏水補修工事 5,248,800

館山市営50ｍプール修繕工事 731,850

赤ちゃんの駅 その他 ー

〇 直 近 の工 事  : 支 出 履 歴 　

工事名称 費用（単位：円） 備考

なし

外観写真
敷地面積

延床面積（各棟合計）

ー（平屋建）

_50メートルプール

〇 主 な 施 設 情 報

_50メートルプール

複合施設名称

運営形態 指定管理者

なし

地区人口（人） 中学校区 館山中学校 小学校区 館山小学校

区域外

〇 設 備 情 報

再生可能エネルギー設備

開館時間

７月中旬～８月下旬以外

7月中旬～８月下旬　9:00～17:00

休館日

指定管理期間

なしあり

〔土石流〕

ー

出入口スロープ車いすマーク駐車場17台（内バス2台）

区域外

多目的トイレ洋式トイレ なし

土砂災害区域

〔急傾斜地の崩壊〕 〔地滑り〕

区域外ー ー

防災
備蓄

ー

プール施設スポーツ・文化・レクリエーション施設 スポーツ施設

利用者数等の推移

ー

指定避難所（初動 または 増設）

地震避難予定場所 津波避難予定場所 風水害避難予定場所



延床面積
（㎡）

階数 建築年 築年数 耐用年数 耐震基準 耐震改修 健全度

187.60 地上1階 1997 24 38 新 ー 75

29.81 地上1階 1990 30 15 新 ー 72

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー ー ー

_50メートルプール

ー

ー

ー

構造

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

木造

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

備考：
※築年数の赤字は、耐用年数超を示しています。
※健全度は、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29.3月）」に基づき、部位毎に評価を行い、算出した数値となります。
※健全度40未満は赤字としています。

50ｍプール〈浄化装置機械室〉

50mプール〈水泳場管理事務所〉

〇 棟 情 報

棟名称

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー


