資料7

総合計画・総合戦略策定スケジュール（今後の予定）

		２７年度											
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
	基本構想		原案完成										
	基本計画		案作成					原案完成					
地方創生	交付金事業（地方創生先行型）	※事業実施											効果検証
地方創生	人口ビジョン	案作成						完成					
地方創生	総合戦略	案作成						完成					
	市民意見聴取等					タウンミーティングの実施	小中学校絵画コンクールの実施						
		パブリックコメント（基本構想）							パブリックコメント（計画・戦略）				
	庁内	計画出し	ヒアリング										
		政策評価											
			計画案作成					計画案修正					
	企画審議委員会		●		●		●	●	●				
	総合計画審議会			第５回［構想確認・計画検討］	第６回［計画・戦略検討］		第7回［計画・戦略検討］	第8回［計画・戦略検討］	第9回［答申］				
	議会			中間報告						議決・報告			
	その他										計画書印刷・配付		

計画案取りまとめ